


**УТВЕРЖДАЮ**  
 Заместитель председателя  
 Правительства Воронежской области

  
 К.Ю. Кузнецов  
 « 04 » 03 2024 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (“ДОРОЖНАЯ КАРТА”)  
 формирования цифровой вертикали строительной отрасли Воронежской области и ведения Информационной системы управления  
 проектами государственного заказчика в сфере строительства в 2024 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
<b>Раздел 1. Организационные мероприятия</b>				
1.1	Определение лица, ответственного за реализацию мероприятий по формированию цифровой вертикали строительной отрасли и ведению ИСУП (в должности не ниже заместителя высшего должностного лица или заместителя руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)	19.03.2024	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.	Назначено должностное лицо, ответственное за формирование цифровой вертикали строительной отрасли и ведение ИСУП в субъекте Российской Федерации / Правовой акт (приказ, распоряжение)
1.2	Проведение установочного совещания с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также подведомственными им организациями в целях определения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (ОИВ), ответственного за формирование цифровой вертикали строительной отрасли и ведение ИСУП	12.03.2024	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.	Проведено установочное совещание / Протокол по итогам установочного совещания
1.3	Создание межотраслевой рабочей группы, включающей в свой состав представителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере строительства и градостроительства, жилищных отношений; региональный государственный	19.03.2024	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.	Создана межотраслевая рабочая группа / Правовой акт (приказ, распоряжение)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
	строительный надзор; уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации, а также подведомственных указанным органам организаций и учреждений; государственные и, или муниципальные заказчики; подрядные организации; а также другие участники отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности			
1.4	Определение и назначение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (ОИВ), ответственного за формирование цифровой вертикали строительной отрасли и ведение ИСУП, а также определение и назначение должностного лица в указанном ОИВ, ответственного за реализацию указанных мероприятий	19.03.2024	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.	Определен и назначен орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (ОИВ), ответственный за формирование цифровой вертикали строительной отрасли и ведение ИСУП; Определено должностное лицо органа исполнительной власти ответственное за реализацию мероприятий по формированию цифровой вертикали строительной отрасли и ведению ИСУП / Правовой акт (приказ, распоряжение)
1.5	Формирование матрицы взаимодействия между представителями органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими полномочия в сфере строительства и градостроительства, жилищных отношений; региональный государственный строительный надзор; уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации, а также подведомственных указанным органам организаций и учреждений; государственные и, или муниципальные заказчики; подрядные организации; а также другими участниками отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности	15.05.2024	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.; министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Еренков А.А.; Руководитель инспекции государственного строительного надзора Воронежской области Болгов С.Ю., министр цифрового развития Воронежской области Волков Д.В.	Составлена матрица взаимодействий / Матрица взаимодействий

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
1.6	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») формирования цифровой вертикали строительной отрасли (указать наименование субъекта Российской Федерации) и ведения Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства	04.03.2024	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.;	Утверждён план мероприятий («дорожная карта») формирования цифровой вертикали строительной отрасли (указать наименование субъекта Российской Федерации) и ведения Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства
1.7	Организация повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, государственных заказчиков по направлению цифровой трансформации строительной отрасли	15.05.2024	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.; Участники межрегиональной рабочей группы	Документы, подтверждающие повышение квалификации
1.8	Проработка механизма создания центра цифровой трансформации строительной отрасли субъекта Российской Федерации – подразделения, отвечающего за реализацию мероприятий, направленных на формирование цифровой вертикали строительной отрасли и ведения ИСУП	01.06.2024	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Обеспечены условия для создания центра цифровой трансформации строительной отрасли, создан центр цифровой трансформации строительной отрасли / Аналитический отчет
1.9	Заключение государственного контракта об оказании услуг по технической поддержке ИСУП	15.05.2024	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.; министр цифрового развития Воронежской области Волков Д.В.	Заключен государственный контракт / Государственный контракт
1.10	Определение оператора ИСУП в субъекте Российской Федерации	19.03.2024	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Определён оператор ИСУП / Правовой акт об определении оператора ИСУП

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
1.13	Представление отчета об итогах реализации организационных мероприятий, согласованного с Центром компетенций Российской Федерации по цифровой трансформации строительной отрасли, в адрес Минстроя России	31.03.2024	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Отчет об итогах реализации организационных мероприятий
<b>Раздел 2. Ведение Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства</b>				
2.1	Формирование исчерпывающего перечня организаций, выполняющих функции государственного заказчика строительства объектов капитального строительства, а также организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства на территории субъекта Российской Федерации	01.03.2024	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Определен исчерпывающий перечень организаций / Перечень организаций
2.2	Добавление пользователей из числа организаций, выполняющих функции государственного заказчика строительства объектов капитального строительства, а также организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства на территории субъекта Российской Федерации, в ИСУП и присвоение им ролей	01.03.2024	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Пользователи добавлены в ИСУП / Перечень пользователей
2.4	Формирование и внесение исчерпывающего перечня объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в субъекте Российской Федерации в течение 2024–2026 гг. за счет всех уровней бюджета в ИСУП	Постоянно	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Сформирован исчерпывающий перечень объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в субъекте Российской Федерации в течение 2024–2026 гг. / Исчерпывающий перечень объектов строительства и реконструкции
2.5	Формирование матрицы распределения полномочий между сотрудниками внутри организации, выполняющей	01.03.2024	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Сформирована матрица распределения полномочий

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
	функции государственного заказчика для корректного определения роли пользователя в ИСУП			
2.6	Проведение аудита наличия электронных подписей среди пользователей ИСУП (при необходимости организация получения электронных подписей)	01.03.2024	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Установлена степень обеспеченности пользователей ИСУП электронными подписями / Аналитический отчет
2.7	Обеспечение электронными подписями пользователей ИСУП	01.03.2024	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Наличие электронных подписей у пользователей ИСУП / Сертификаты
2.8	Обеспечение участия пользователей ИСУП в обучающих семинарах «Обучение администраторов ИСУП», «ИСУП: текущее состояние и перспективы», «Модуль заказчика, подписание документов, выставление замечаний» и их аналогах, проводимых Центром компетенций Российской Федерации по цифровой трансформации строительной отрасли	Постоянно	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Пользователи подготовлены к работе в ИСУП / Список пользователей, прошедших обучение
2.9	Организация и проведение самостоятельных обучающих мероприятий для пользователей ИСУП	Постоянно	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Пользователи подготовлены к работе в ИСУП / Список пользователей, прошедших обучение
2.10	Разработка и утверждение типовых требований к формированию технического задания на разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, учитывающих необходимость ведения исполнительной документации исключительно в электронном виде, и их направление в организации, выполняющие функции государственного заказчика и муниципального заказчика строительства	15.05.2024	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Типовые требования разработаны и переданы для применения в организации, выполняющие функции государственного заказчика и муниципального заказчика / Правовой акт об утверждении типовых требований

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
	объектов капитального строительства на территории субъекта Российской Федерации			
2.11	Организация методологической поддержки внедрения ИСУП в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации, а также подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо органам местного самоуправления учреждениях и других организациях и учреждениях строительной отрасли	Постоянно	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Наличие базовых цифровых компетенций во всех структурах строительной отрасли / Утвержденный отчет о проведенных мероприятиях методологической поддержки
2.12	Проведение мероприятий (стратегические сессии, форумы, круглые столы) направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП и формирования цифровой вертикали строительной отрасли для участников отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, в субъекте Российской Федерации: подрядные организации, государственные и муниципальные заказчики	20.03.2024	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.;	Сформирован единый подход к организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации / Утвержденный отчет о проведенных мероприятиях
2.13	Проведение мероприятий для подрядных организаций с привлечением представителей саморегулируемых организаций в проектировании и строительстве, направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в специализированной информационной системе подрядчика	20.03.2024	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Сформирован единый подход к организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации / Утвержденный отчет о проведенных мероприятиях
2.14	Осуществление информационного сопровождения процессов формирования цифровой вертикали строительной отрасли и ведения ИСУП на территории субъекта Российской Федерации	Постоянно	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Созданы информационные ресурсы в социальных сетях (ВКонтакте и/или Одноклассники, и/или мессенджер Telegram);

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
				Создание информационной страницы об ИСУП на официальном сайте органа исполнительной власти ответственного за реализацию мероприятий по формированию цифровой вертикали строительной отрасли и ведению ИСУП в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; Осуществляется размещение не менее 2 информационных сообщений в течение недели для каждого из информационных ресурсов / Информационные сообщения
2.15	Разработка вспомогательных (методических) материалов, учитывающих региональную специфику выполнения строительных процедур, для пользователей ИСУП	01.06.2024	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Разработаны вспомогательные (методические) материалы / Вспомогательные (методические) материалы
2.16	Внесение в ИСУП информации об объектах капитального строительства, ранее подлежащей внесению в ИС «Цифровой контроль строительства», реализуемых в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случаев, при которых застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства»	Постоянно	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Информация вносится на постоянной основе

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
2.17	Обеспечение наполнения разделов ИСУП «Основная информация», «Управление проектами», «Документация» для всех объектов капитального строительства, внесенных в ИСУП, данными и поддержание указанных разделов в актуальном состоянии	Постоянно	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Информация вносится на постоянной основе
2.18	Обеспечение обмена данными в машиночитаемом формате между заказчиком и подрядчиком выполнения работ посредством Модуля заказчика в ИСУП и внешней информационной системы	Постоянно	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Информация вносится на постоянной основе
2.19	Представление отчета о процессе ведения ИСУП на территории субъекта Российской Федерации, согласованного с Центром компетенций Российской Федерации по цифровой трансформации строительной отрасли, в адрес Минстроя России	Ежеквартально	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Отчет об итогах реализации мероприятий по ведению ИСУП
<b>Раздел 3. Формирование цифровой вертикали строительной отрасли (интеграция ИСУП с иными информационными системами субъекта Российской Федерации)</b>				
3.1	Инвентаризация используемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подведомственными таким органам организациями информационных систем в рамках реализации строительных объектов (в том числе ГИСОГД, ГСН, Экспертиза)	12.03.2024	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.; министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Еренков А.А.; Руководитель инспекции государственного строительного надзора Воронежской области Болгов С.Ю., министр цифрового развития Воронежской области Волков Д.В.	Определенно используемое программное обеспечение / Аналитический отчет
3.2	Предоставление информации о публичном портале государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности субъекта Российской Федерации	12.03.2024	министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Еренков А.А.; министр цифрового развития Воронежской области Волков Д.В.	Представлена ссылка на публичный портал государственной информационной системы обеспечения



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
	Федерации (ГИСОГД) в целях настройки его отображения в ИСУП			градостроительной деятельности субъекта Российской Федерации
3.3	Проведение мероприятий, направленных на интеграцию ИСУП и ГИСОГД субъекта Российской Федерации в части реализации обмена документами (разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), формирования и передачи комплекта документов для получения градостроительного плана земельного участка	15.05.2024	министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Еренков А.А.; министр цифрового развития Воронежской области Волков Д.В.	Получение положительного результата выполнения тестовых испытаний интеграционного механизма между ИСУП и ГИСОГД субъекта Российской Федерации / Отчет
3.4	Проведение мероприятий, направленных на интеграцию ИСУП и ВИС ГСН или ГИС ТОР КНД субъекта Российской Федерации	15.05.2024	Заместитель председателя Правительства Воронежской области Кузнецов К.Ю.; министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.; министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Еренков А.А.; Руководитель инспекции государственного строительного надзора Воронежской области Болгов С.Ю., министр цифрового развития Воронежской области Волков Д.В.	Получение положительного результата выполнения тестовых испытаний интеграционного механизма между ИСУП и ВИС ГСН субъекта Российской Федерации / Отчет
3.5	Уточнение наименования и разработчика программного обеспечения, используемого органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выполняющими функции управления бюджетным процессом, регулирования межбюджетных отношений, для выполнения своих непосредственных функций	12.03.2024	министр цифрового развития Воронежской области Волков Д.В.	Определенно используемое программное обеспечение / Информационная справка
3.6	Представление отчета о процессе интеграции ИСУП с иными информационными системами субъекта Российской Федерации, согласованного с Центром компетенций Российской Федерации по цифровой трансформации строительной отрасли, в адрес Минстроя России	01.06.2024	министр строительства Воронежской области Кулешов А.М.	Отчет об итогах реализации мероприятий

Министр строительства Воронежской области



А.М. Кулешов