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Краткое пояснение по заполнению полей в ИСУП: 

Порядковый 
номер 

действия по 
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Источник данных – где и как заполнять Скриншот 

0 4 Субъект  заполняется автоматически, исходя из региона, к которому относится ОКС 

1 1 Наименование 
проекта 

 Новая карточка ОКС 

 блок «Информация об объекте» 

 вкладка «Подробнее об объекте» 

Наименование ОКС, при необходимости нажать на карандаш и 
отредактировать 

  

2 5 Цель проекта  Новая карточка ОКС 

 блок «Информация об объекте» 

 вкладка «Подробнее об объекте» 

Поля «Вид строительства» заполнить из выпадающих списков 

 
 

 

3 6 Общая 
площадь, м2 

 Новая карточка ОКС 

 блок «Информация об объекте» 

 вкладка «Подробнее об объекте» 

Табличная часть «Характеристики объекта» по + добавить 
Характеристику «Площадь объекта» м^2 с соответствующим 
значением.  
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4 9 Функционально
е назначение 

 Новая карточка ОКС 

 блок «Информация об объекте» 

 вкладка «Подробнее об объекте» 

Поля «Функциональное назначение» заполнить из выпадающих 
списков путем проставления чек-боксов актуальным значениям. 

 

 

 

 

5.1 20 Планируемая 
дата начала 
строительства 

 Новая карточка ОКС 

 блок «Информация об объекте» 

 вкладка «Подробнее об объекте» 

Нажать на символ «Дом с ключом» и заполнить все проектные 
сроки начала и окончания каждой стадии. 

Для корректного отражения данного показателя используется дата 
из поля «Начало» в стадии «СМР». 
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5.2 22 Планируемая 
дата 
завершения 
строительства  

 Новая карточка ОКС 

 блок «Информация об объекте» 

 вкладка «Подробнее об объекте» 

Нажать на символ «Дом с ключом» и заполнить все проектные 
сроки начала и окончания каждой стадии. 

Для корректного отражения данного показателя используется дата 
из поля «Окончание» в стадии «СМР».  
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5.3 24 Планируемая 
дата 
регистрации 
объекта 

 Новая карточка ОКС 

 блок «Информация об объекте» 

 вкладка «Подробнее об объекте» 

Нажать на символ «Дом с ключом» и заполнить все проектные 
сроки начала и окончания каждой стадии. 

Для корректного отражения данного показателя используется дата 
из поля «Окончание» в стадии «Оформление прав».  

 

6.1 2 Госзаказчик  Новая карточка ОКС 

 блок «Управление проектами» 

 вкладка «Управление участниками» 

Проверить наличие заполненного субъекта правоотношений с 
ролью «Заказчик» или добавить: Действия – Добавить субъект 
правоотношений 

 

 

 

6.2 3 ИНН 
госзаказчика 

См. предыдущий шаг заполняется автоматически при условии заполнения организации-заказчика 



7 8 Наличие ЦИМ  Новая карточка ОКС 

 блок «Документация» 

 вкладка «Документы» 

Нажать «Создать +», выбрать вид документа «ЦИМ-Модель», 
нажать «Далее». 

В появившемся окне добавить информацию по атрибутам 
документа – Наименование, номер, дату, статус – нажать кнопку 
Сохранить. 

Только после нажатия кнопки «Сохранить» станет доступна 
вторая вкладка «ЦИМ-модель». 

На вкладке ЦИМ-модель при нажатии на поле «Перетащите 
файлы для начала загрузки» появится возможность выбора файла 
в формате .ifc с жесткого диска. После выбора файла необходимо 
нажать кнопку «Подтвердить». Процесс обработки и загрузки 
модели занимает некоторое время в зависимости от объема ЦИМ-
модели.  

Также для основного файла с ЦИМ-моделью необходимо нажать 
на ссылку «Сделать ЦИМ-модель основной», после чего 
подтвердить данное действие в модальном окне – «Да». 
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8.1 17 Планируемая 
дата 
предоставлени
я проектной 
документации в 
экспертизу 

1 часть – Отбор документов и процедур по стадии 

 Новая карточка ОКС 

 блок «Информация об объекте» 

 вкладка «Паспорт объекта» 

Нажать по ссылке на раздел «ПИР», чтобы отобрать процедуры 
для данного этапа строительства. Далее нажать «Настройка 
стадии», далее «Отобрать процедуры». 

Выбрать процедуру: «Проведение экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства и (или) 
результатов инженерных изысканий», далее нажать 
«Применить» в правом нижнем углу. 

Для корректного отображения всех отобранных процедур – нажать 
кнопку обновления вкладки. 

 

* Вы можете добавить все остальные необходимые в 
рамках реализации проекта процедуры из данного списка, 
но для внесения в отчет ТИМ информации о Планируемой 
дате предоставления проектной документации в 
экспертизу, необходимо, чтобы была выбрана именно 
указанная процедура. 

1 часть – Отбор документов и процедур по стадии 
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2 часть – Добавление Контрольной (реперной) точки в 
Календарно-сетевой график (КСГ) 

 Новая карточка ОКС 

 блок «Управление проектами» 

 вкладка «Календарно-сетевой график» 

 

2 часть – Добавление Контрольной (реперной) точки в Календарно-сетевой график (КСГ) 

 

 Новая карточка ОКС 

 блок «Управление проектами» 

 вкладка «Календарно-сетевой график» 

Если в объекте не были заведены ранее КСГ: 

Нажать на ссылку «Все планы», далее «Добавить +», 
«Создать пустой черновик». Заполнить Наименование 
графика и нажать кнопку Создать, после закрыть окно по Х. 

Все контрольные точки будут в дальнейшем в системе 
привязываться именно к «Текущему плану». При первичном 
создании КСГ, он создается как «Черновик». Черновик 
необходимо перевести в статус «Базовый», для этого 
необходимо: 

Нажать «Действия» в правом верхнем углу графика, 
«Утвердить в качестве базового», после чего в правом 
нижнем углу нажать «Закрыть». Далее обновить 
табличную часть. В табличной части должны появится 
два вида планов «Текущий» и «Базовый». 
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Важное отличие данного показателя от других 
показателей, привязанных к Календарно-сетевому графику 
– он привязывается к Базовому КСГ, остальные – к 
Текущему. 

 

Перейти в Текущий план, нажать «Добавить задачу», «+ в конец 
списка», обязательно после этого нажать кнопку «Сохранить» в 
правом нижнем углу. 

По щелчку правой кнопкой мыши выбираем «Изменить задачу», 
здесь необходимо: 

 задать имя задаче, например «Передача проектной 
документации на экспертизу» 

 начало = окончание задачи, где указывается «Планируемая 
дата предоставления проектной документации в экспертизу» 

 Нажать в конце кнопку Сохранить в модальном окне. 

Далее необходимо нажать на карандаш рядом с наименованием 
созданной задачи, по ссылке Дополнительные выбрать: «Тип 
реперной точки» - Процедура получения документа; «Контрольная 
точка» – 1. Проведение экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства и (или) результатов 
инженерных изысканий. 

В конце необходимо нажать «Действия» в правом верхнем углу 
графика, «Утвердить в качестве базового», после чего в правом 
нижнем углу нажать «Закрыть». 
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8.2 18 Фактическая 
дата 
предоставлени
я проектной 
документации в 
экспертизу 

1 часть – Отбор документов и процедур по стадии 

Выполнялась на шаге «Планируемая дата предоставления 
проектной документации в экспертизу» 

1 часть – Отбор документов и процедур по стадии 

См. шаг «Планируемая дата предоставления проектной документации в экспертизу» 

 

2 часть – Добавление Контрольной (реперной) точки в 
Календарно-сетевой график (КСГ) 

 Новая карточка ОКС 

 блок «Управление проектами» 

 вкладка «Календарно-сетевой график» 

 

Перейти в Текущий план: 

 выбрать задачу, связанную с процедурой «1. Проведение 
экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства и (или) результатов 
инженерных изысканий.», 

 изменить дату «Окончание» задачи, указав Фактическую 
дату предоставления проектной документации в 
экспертизу, 

 в поле «% выполнено» необходимо указать 100, 
 нажать в конце кнопку Сохранить в модальном окне. 

2 часть – Добавление Контрольной (реперной) точки в Календарно-сетевой график (КСГ) 

 

 



9 19 Дата 
получения 
положительног
о заключения 

 Новая карточка ОКС 

 блок «Документация» 

 вкладка «Документы» 

Нажать «Создать + Документ», перевести бегунок в положение 
«Выбрать из Единого каталога», Укажите нормативный документ 
из Единого каталога «Положительное заключение экспертизы 
проектной документации (в случае, если проектная 
документация объекта капитального строительства подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской федерации)», Укажите соответствующий 
вид документа «Универсальный документ», нажать «Далее». 

В появившемся окне добавить информацию по атрибутам 
документа – Наименование, номер, дату, статус – нажать кнопку 
Сохранить в правом нижнем углу. 

После нажатия кнопки Сохранить станет возможным загрузка 
файла документации. Для этого необходимо перейти в этом же 
документе на вкладку Файлы и атрибуты, в правой части экрана 
нажать «Загрузите файл», выбрать файл с жесткого диска. В 
конце загрузки нажать кнопку Сохранить в правом нижнем углу. 

 

 

 

 

 

 

 



10 21 Фактическая 
дата начала 
строительства 
(получение 
РнС) 

1 часть – Отбор документов и процедур по стадии 

 Новая карточка ОКС 

 блок «Информация об объекте» 

 вкладка «Паспорт объекта» 

Нажать по ссылке на раздел «СМР», чтобы отобрать процедуры 
для данного этапа строительства. Далее нажать «Настройка 
стадии», далее «Отобрать процедуры». 

Выбрать процедуру: «1. Выдача разрешения на строительство 
(за исключением случаев, если для строительства объекта 
капитального строительства не требуется выдача 
разрешения на строительство), внесение изменений в 
разрешение на строительство, присвоение адреса объекту 
адресации», нажать применить в правом нижнем углу. 

Для корректного отображения всех отобранных процедур – нажать 
кнопку обновления вкладки. 

 

* Вы можете добавить все остальные необходимые в 
рамках реализации проекта процедуры из данного списка, 
но для внесения в отчет ТИМ информации о Фактической 
дате начала строительства (получение РнС), необходимо, 
чтобы была выбрана именно указанная процедура. 

 

 

 

 

 



2 часть – Добавление Контрольной (реперной) точки в 
Календарно-сетевой график (КСГ) 

 Новая карточка ОКС 

 блок «Управление проектами» 

 вкладка «Календарно-сетевой график» 

Все последующие действия необходимо производить в Текущем 
плане, далее по необходимости Текущий план можно утверждать 
в качестве базового, но вся работа происходит именно в Текущем 
плане. 

Перейти в Текущий план, нажать «Добавить задачу», «+ в конец 
списка», обязательно после этого нажать кнопку «Сохранить» в 
правом нижнем углу. 

По щелчку правой кнопкой мыши выбираем «Изменить задачу», 
здесь необходимо: 

 задать имя задаче, например «Получение разрешения на 
строительство» 

 указать начало и окончание задачи, где  

o «Начало» указывается «Планируемая дата начала 
строительства», 

o «Окончание» указывается «Фактическая дата начала 
строительства (получение РнС)».  

Если фактическая дата еще наступила, то в оба поля (и Начало, и 
Окончание) указывается одна и та же «Планируемая дата начала 
строительства». 

 Если факт получения РнС уже свершился, то в поле «% 
выполнено» необходимо указать 100 и сделать 
соответствующую корректировку дате Окончания задачи. 

 Нажать в конце кнопку Сохранить в модальном окне. 

Далее необходимо нажать на карандаш рядом с наименованием 
созданной задачи, по ссылке Дополнительные выбрать: «Тип 
реперной точки» - Процедура получения документа; «Контрольная 
точка» – 1. Выдача разрешения на строительство (за 
исключением случаев, если для строительства объекта 
капитального строительства не требуется выдача 
разрешения на строительство), внесение изменений в 
разрешение на строительство, присвоение адреса объекту 
адресации. 

 

В поле отчета ТИМ «Фактическая дата начала строительства 
(получение РнС)» выводится дата «Окончание» задачи, 
привязанной к контрольной точке «1. Выдача разрешения на 
строительство (за исключением случаев, если для 
строительства объекта капитального строительства не 
требуется выдача разрешения на строительство), внесение 
изменений в разрешение на строительство, присвоение 
адреса объекту адресации», если она меньше текущей даты. 

Если дата в поле «Окончание» задачи, привязанной к контрольной 
точке «1. Выдача разрешения на строительство (за 
исключением случаев, если для строительства объекта 
капитального строительства не требуется выдача 
разрешения на строительство), внесение изменений в 
разрешение на строительство, присвоение адреса объекту 

2 часть – Добавление Контрольной (реперной) точки в Календарно-сетевой график (КСГ) 

 

 

 

 



Порядковый 
номер 

действия по 
заполнению 

карточки 
ОКС 

Номер 
столбца 
в отчете 

ТИМ в 
ИСУП 

Наименование 
столбца в 

отчете ТИМ в 
ИСУП 

Источник данных – где и как заполнять Скриншот 

адресации», больше текущей, то поле отчета ТИМ «Фактическая 
дата начала строительства (получение РнС)» остается пустым. 

 

 



11 23 Фактическая 
дата 
завершения 
строительства 
(получение 
РнВ) 

1 часть – Отбор документов и процедур по стадии 

 Новая карточка ОКС 

 блок «Информация об объекте» 

 вкладка «Паспорт объекта» 

Нажать по ссылке на раздел «СМР», чтобы отобрать процедуры 
для данного этапа строительства. Далее нажать «Настройка 
стадии», далее «Отобрать процедуры». 

Выбрать процедуру: «8. Выдача разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию, внесение 
изменений в разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию (в предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации 
случаях)», нажать применить в правом нижнем углу. 

Для корректного отображения всех отобранных процедур – нажать 
кнопку обновления вкладки. 

 

* Вы можете добавить все остальные необходимые в 
рамках реализации проекта процедуры из данного списка, 
но для внесения в отчет ТИМ информации о Фактической 
дате завершения строительства (получение РнВ), 
необходимо, чтобы была выбрана именно указанная 
процедура. 

 

 

 

 

 

2 часть – Добавление Контрольной (реперной) точки в 
Календарно-сетевой график (КСГ) 

2 часть – Добавление Контрольной (реперной) точки в Календарно-сетевой график (КСГ) 



 Новая карточка ОКС 

 блок «Управление проектами» 

 вкладка «Календарно-сетевой график» 

Все последующие действия необходимо производить в Текущем 
плане, далее по необходимости Текущий план можно утверждать 
в качестве базового, но вся работа происходит именно в Текущем 
плане. 

Перейти в Текущий план, нажать «Добавить задачу», «+ в конец 
списка», обязательно после этого нажать кнопку «Сохранить» в 
правом нижнем углу. 

По щелчку правой кнопкой мыши выбираем «Изменить задачу», 
здесь необходимо: 

 задать имя задаче, например «Получение разрешения на 
ввод» 

 указать начало и окончание задачи, где  

o «Начало» указывается «Планируемая дата 
завершения строительства», 

o «Окончание» указывается «Фактическая дата 
завершения строительства (получение РнВ)».  

Если фактическая дата еще наступила, то в оба поля (и Начало, и 
Окончание) указывается одна и та же «Планируемая дата 
завершения строительства». 

 Если факт получения РнС уже свершился, то в поле «% 
выполнено» необходимо указать 100 и сделать 
соответствующую корректировку дате Окончания задачи. 

 Нажать в конце кнопку Сохранить в модальном окне. 

Далее необходимо нажать на карандаш рядом с наименованием 
созданной задачи, по ссылке Дополнительные выбрать: «Тип 
реперной точки» - Процедура получения документа; «Контрольная 
точка» – 8. Выдача разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, внесение изменений в 
разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию (в предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации случаях). 

 

В поле отчета ТИМ «Фактическая дата завершения строительства 
(получение РнВ)» выводится дата «Окончание» задачи, 
привязанной к контрольной точке «8. Выдача разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, 
внесение изменений в разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию (в 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации случаях)», если она меньше текущей даты. 

Если дата в поле «Окончание» задачи, привязанной к контрольной 
точке «8. Выдача разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию, внесение изменений в 
разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию (в предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации случаях)», больше текущей, 
то поле отчета ТИМ «Фактическая дата предоставления проектной 
документации в экспертизу» остается пустым. 

 

 

 

 

12 13 Номер закупки  Классическая карточка ОКС 1 часть - вкладка «Позиции плана закупки (ППЗ)»  



Порядковый 
номер 

действия по 
заполнению 

карточки 
ОКС 

Номер 
столбца 
в отчете 

ТИМ в 
ИСУП 

Наименование 
столбца в 

отчете ТИМ в 
ИСУП 

Источник данных – где и как заполнять Скриншот 

 блок «Закупки» 

 

1 часть - вкладка «Позиции плана закупки (ППЗ)» 

Нажать «+», далее в модальном окне заполнить поля, отмеченные 
красным цветом. Поля, отмеченные синим цветом, заполняются 
автоматически в зависимости от карточки ОКС. 

 

 

 

 

 

 



Порядковый 
номер 

действия по 
заполнению 

карточки 
ОКС 

Номер 
столбца 
в отчете 

ТИМ в 
ИСУП 

Наименование 
столбца в 

отчете ТИМ в 
ИСУП 

Источник данных – где и как заполнять Скриншот 

2 часть - вкладка «Закупочные процедуры (ЗП)» 

Нажать «+», далее в модальном окне заполнить поля, отмеченные 
красным цветом. Поля, отмеченные синим цветом, выбираются из 
выпадающих списков и/или заполняются автоматически в 
зависимости от карточки ОКС. 

2 часть - вкладка «Закупочные процедуры (ЗП)» 

 

 



Порядковый 
номер 

действия по 
заполнению 

карточки 
ОКС 

Номер 
столбца 
в отчете 

ТИМ в 
ИСУП 

Наименование 
столбца в 

отчете ТИМ в 
ИСУП 

Источник данных – где и как заполнять Скриншот 

13.1 14 Номер 
договора 

 Классическая карточка ОКС 

 блок «Финансовый мониторинг» 

 вкладка «Договоры» 

Нажать «+», далее в модальном окне заполнить поля, отмеченные 
красным цветом.  

Поля, отмеченные синим цветом, выбираются из выпадающих 
списков и/или заполняются автоматически в зависимости от 
карточки ОКС. 

 

 

 

13.2 15 Дата 
заключения 
договора 

 Классическая карточка ОКС 

 блок «Финансовый мониторинг» 

 вкладка «Договоры» 

 

См. заполнение шага «Номер договора» 

13.3 16 Стоимость 
работ по 
договору, руб. 

 Классическая карточка ОКС 

 блок «Финансовый мониторинг» 

 вкладка «Договоры» 

 

См. заполнение шага «Номер договора» 



Порядковый 
номер 

действия по 
заполнению 

карточки 
ОКС 

Номер 
столбца 
в отчете 

ТИМ в 
ИСУП 

Наименование 
столбца в 

отчете ТИМ в 
ИСУП 

Источник данных – где и как заполнять Скриншот 

14 7 Требования к 
ТИМ в 
договоре 

 Классическая карточка ОКС 

 блок «Финансовый мониторинг» 

 вкладка «Договоры» 

Выбрать договор из списка, установить чек-бокс «Требования к 
ТИМ в договоре». 

 



Порядковый 
номер 

действия по 
заполнению 

карточки 
ОКС 

Номер 
столбца 
в отчете 

ТИМ в 
ИСУП 

Наименование 
столбца в 

отчете ТИМ в 
ИСУП 

Источник данных – где и как заполнять Скриншот 

15.1 11 Этап  Классическая карточка ОКС 

 блок «Финансовый мониторинг» 

 вкладка «Договоры» 

Открыть нужный договор. Перейти на вкладку «Этапы 
реализации». Нажать «+». 

Заполнить поля в модальном окне: Наименование этапа (выбрать 
из выпадающего списка), Статус, Дата начала этапа, Дата 
окончания этапа 

Нажать кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу и «Закрыть». 

При необходимости добавить следующий этап, повторить 
процедуру. 

«Этап» – заполняется в классической карточке ОКС, блок «Финансовый мониторинг», вкладка «Договоры», 
после чего, в выбранного договоре перейти на вкладку Этапы реализации. В случае, если в одном контракте 
несколько этапов, то по каждому этапу в отчет добавляется новая строка. 

 

 

 

 

15.2 12 Период  Классическая карточка ОКС 

 блок «Финансовый мониторинг» 

 вкладка «Договоры» 

В поле период будут указаны даты начала и окончания этапа, см. заполнение шага «Этап». 

 

 

 

 25 Вид ЦИМ Показатель в Отчете ТИМ находится в разработке Временно не требует заполнения 

 26 Разделы ЦИМ 
ОКС 

Показатель в Отчете ТИМ находится в разработке Временно не требует заполнения 

 27 Этапы 
применения 
ЦИМ 

Показатель в Отчете ТИМ находится в разработке Временно не требует заполнения 

 28 Наличие 
ИЦММ 

Показатель в Отчете ТИМ находится в разработке Временно не требует заполнения 

 29 Применение по 
РФ 

Показатель в Отчете ТИМ находится в разработке Временно не требует заполнения 

 30 Виды ПО РФ Показатель в Отчете ТИМ находится в разработке Временно не требует заполнения 

 31 Дата передачи 
ЦИМ в ГГЭ 

Показатель в Отчете ТИМ находится в разработке Временно не требует заполнения 

 32 Дата 
получения 
заключения 
ГГЭ по ЦИМ 
ОКС 

Показатель в Отчете ТИМ находится в разработке Временно не требует заполнения 

 


