
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28 августа  2025 г . № 692-р

г. Воронеж

Г 0  внесении изменения в 
распоряжение Правительства 
Воронежской области 
от 30.03.2020 № 363-р

В соответствии с частью 4 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации»:

1. Внести в распоряжение Правительства Воронежской области от 

30.03.2020 № 363-р «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий по 

восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на 

территории Воронежской области» (в редакции распоряжений Правительства 

Воронежской области от 07.07.2020 № 845-р, от 25.12.2020 № 1823-р, 

от 27.12.2021 № 1392-р, от 27.02.2023 № 97-р, от 24.05.2023 № 318-р, от 

05.03.2024 № 174-р, от 09.07.2024 № 539-р, от 16.09.2024 № 734-р) изменение, 

изложив план-график реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных 

объектов, расположенных на территории Воронежской области, в новой 

редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением j i астоящегб распоряжен и я оставляю за собой.

Г убернатор 
Воронежской области А.В. Гусев



Приложение к распоряжению 
Правительства Воронежской области

от 28 августа 2025 г. № 692-р

«УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Воронежской области 
от 30.03.2020 №ЗбЗ-р

ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

Часть 1
№
п/п

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости

идентифи­
кацион­

ный
номер (ID) 
объекта, 

по
данным
единой

информа­
ционной
системы

жилищно­
го

строитель­
ства

номер
проект­

ной
деклара­
ции, по 
данным 
единой 
инфор­
маци­
онной 

системы 
жилищ­

ного 
строи­
тель­
ства 
(при 
нали- 
чии)

осно­
вание 
вклю­
чения 
в еди­
ный 

реестр 
проб­
лем­
ных 
объ­

ектов*

адрес
многоквартирного дома 
и (или) иного объекта 

недвижимости, 
отнесенного к 

проблемным объектам

номер и дата 
разрешения на 
строительство 
(при наличии)

кадастро­
вый номер 
земельного 

участка

степень 
строи­

тельной 
готов­
ности 
много­
квар­

тирного 
дома и 
(или) 
иного 

объекта 
недви­

жимости, 
процентов

общая
площадь
жилых

помеще­
ний

(квар­
тир)

коли­
чество
жилых
поме­
щений
(квар­
тир)

коли­
чество 
жилых 
поме­
щений 
(квар­
тир), в 

отноше­
нии

которых 
заклю­
чены 

договоры 
участия в 
долевом 
строи­

тельстве/ 
паена- 

копления

общая
пло­
щадь
нежи­
лых

поме­
щений

коли­
чество
нежи­
лых

поме­
щений

коли­
чество 

нежилых 
поме­

щений, в 
отноше­

нии
которых
заклю­
чены

догово­
ры

участия в 
долевом 
строи­

тельстве

5 8 10 11 12 13

р-28168 36-
000408

Воронежская область, 
г. Нововоронеж, 

ул. Первомайская, 7В

№ RU36- 
303000200501- 

449-А

36:33:00022
02:2004

10 7697,06 
кв. м

'10 88 1509 
кв. м

32



2

от 22.03.2013

2 р-36940 36-
000333

2 Воронежская область, 
Хохольский район, 

Хохольское городское 
поселение, 

р.п. Хохольский, 
ул. Спортивная, уч. 34 

(3 секция, II этап 
строительства)

36-531102-116-
2016

от 29.11.2016

36:31:01000
33:484

95 3 394 
кв. м

72 46

3 р-36932 36-
000333

2 Воронежская область, 
Хохольский район, 

Хохольское городское 
поселение, 

р.п. Хохольский, 
ул. Спортивная, уч. 34 
(4, 5 секции, III этап 

строительства)

36-531102-116-
2016

от 29.11.2016

36:31:01000
33:484

70 3 940 
кв. м

63 61 257
кв.м

9 2

Основание включения объекта в единый реестр проблемных объектов указывается в соответствии со следующими кодами оснований:
«1» - застройщиком более чем на 6 месяцев нарушен срок завершения строительства (создания) объекта;
«2» - застройщиком более чем на 6 месяцев нарушен срок передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия 
в долевом строительстве.
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ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

Часть 2
№ Информация о застройщике Информация о гражданах и количестве заключенных договоров
п/п наименование ИНН сведения о введении процедуры 

банкротства
общее 

количество 
граждан - 

участников 
строительства, 

имеющих 
требование к 

застройщику о 
передаче 

помещений

количество 
зарегистрированных 
договоров долевого 

участия (заключенных 
договоров 

паенакопления), 
заключенных 
гражданами - 
участниками 

строительства в целях 
приобретения жилых 

помещений в 
многоквартирном 
доме и (или) ином 

объекте 
недвижимости

количество 
зарегистрированных 
договоров долевого 

участия (заключенных 
договоров 

паенакопления), 
заключенных 
гражданами - 
участниками 

строительства в целях 
приобретения 

нежилых помещений в 
многоквартирном 
доме и (или) ином 

объекте 
недвижимости

иные
договоры

14 15 16 17 18 19 20
1 ООО «Феникс» 3662168360 Определением Арбитражного 

суда Воронежской области от 
08.04.2025 по делу 

№ А14-11342/2021 введена 
процедура наблюдения

56 88

2 ООО «Капитель» 3662108611 - 43 43 -

3 ООО «Капитель» 3662108611 - 56 54 2 -
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ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

Часть 3
№
п/п

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости и чьи права нарушены

меры нормативного(правового) 
характера

меры финансового (имущественного) характера

Наимено­
вание

срок
реали­
зации

ожидаемые
результаты

наименование срок реализации ожидаемые результаты

21 22 23 24 25 26
1 Лица, формально выступающие участниками долевого 

строительства проблемного объекта по адресу: 
г. Нововоронеж, ул. Первомайская, 7В, обвиняются в 
преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 159' 
Уголовного кодекса Российской Федерации по факту 
хищения денежных средств в различных банках путем 
обмана под предлогом получения ипотечных кредитов для 
оплаты договоров долевого участия в строительстве 
проблемного объекта. В связи с недобросовестными и 
противозаконными действиями участников долевого 
строительства проблемного объекта не представляется 
возможным применение к указанным гражданам мер 
государственной поддержки и утверждение в их отношении 
плана-графика (дорожной карты), предусмотренного частью 
4 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации».

Запланированные мероприятия по уголовному делу 
№ 11901200067610176:

- ознакомление обвиняемых и их защитников с 
материалами дела;

- направление дела в суд;
- рассмотрение дела судом

30.12.2026 Вступление в силу итогового 
процессуального решения суда

2 Привлечение застройщиком инвестиций и завершение 
строительства объекта

30.10.2025 Ввод объекта в эксплуатацию

3 Привлечение застройщиком инвестиций и завершение 
строительства объекта

28.11.2025 Ввод объекта в эксплуатацию
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ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

Часть 4
№
п/п

Планируемые способ и срок восстановления прав граждан

способ срок
восстановления 

прав граждан
С помощью механизмов 
Федерального закона «О 

публично-правовой 
компании по защите прав 

граждан - участников 
долевого строительства 
при несостоятельности 

(банкротстве) 
застройщиков и о 

внесении изменений в 
отдельные

законодательные акты 
Российской Федерации»

За счет мер регионального характера За счет мер застройщика

27 28 29 30
1 - Не требуется восстановление прав участников долевого строительства - -

2
- - Завершение

строительства 30.10.2025

3
- - Завершение

строительства 28.11.2025



б

ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

Часть 5
№ З л а н  м е р о п р и я т и й  по  в о с с т а н о в л е н и ю  п р ав  гр а ж д а н
п /п З а в е р ш е н и е  с т р о и т е л ь с т в а  п р о б л е м н о г о  м н о г о к в а р т и р н о г о  д о м а  и  (и л и ) и н о г о  о б ъ е к т а  н е д в и ж и м о с т и

П р и в л е ч е н и е  п р и о б р е т а т е л я Г р а ф и к  з а в е р ш е н и я  с т р о и т е л ь с т в а Д ат а Д а т а С р о к

Д а т а Д а т а  и Д ат а Д ат а Д а т а Д ат а С р о к и  в ы п о л н е н и я  с т р о и т е л ь н о -м о н т а ж н ы х  р а б о т п олуч е- н а ч а л а за в с р ш е -

н а п р а в л е ­
н и я  л и ц о м , 
и м е ю щ и м  
н а м е р е н и е  

с тать  
п р и о б ­

р е т ат е л ем  
зе м е л ь н о г о  

у ч а с т к а  с 
н а х о д я щ и ­

м и с я  н а  нем  
н е о т д е л и ­

м ы м и  у л у ч ­
ш е н и я м и , 

з а я в л е н и я  о 
т а к о м  н а м е ­

р е н и и  в 
а р б и т р а ж ­

н ы й  су д , 
р а с с м а т р и ­

в а ю щ и й  
д е л о  о 

б а н к р о т ­
с т в е

з а с т р о й щ и ­
к а

н о м ер
о п р е д е л е ­

н ия
а р б и т р а ж ­
н ого  с у д а  

о б
у д о в л е т в о ­

р ен и и
за я в л е н и я

о
н а м е р е н и и

с тать
п р и о б р е т а ­

т е л е м
зе м е л ь н о г о  

у ч а с т к а  с 
н а х о д я щ и ­

м и ся  на 
нем

н ео т д е л и ­
м ы м и  

у л у ч ш е н и ­
ям и  и ли  о б  

о т к а зе  в 
у д о в л е т в о ­

р е н и и  
т а к о го  

за я в л е н и я

г о с у д а р с т ­
в е н н о й

р е г и с т р а ­
ц ии

п ер е х о д а  
п р ав  н а  

зе м е л ь н ы й  
у ч а с т о к  с 

н а х о д я щ и ­
м и ся  на 

нем
н е о т д е л и ­

м ы м и
у л у ч ш е ­

н и я м и

в н е се н и я  
и зм е н е н и й  
в р а зр е ш е ­

н и е  на 
с т р о и т е л ь ­

ств о

з а в е р ш е ­
н и я

п р о е к т н о -
и з ы с к а ­

т е л ь с к и х
р а б о т

п о л у ч е н и я
з а к л ю ч е ­

н ия
э к с п е р т и ­

зы
п р о е к т н о й  
д о к у м е н ­
т а ц и и  и 

р е з у л ь т а ­
то в

и н ж е н е р ­
н ы х

и зы с к а н и и

Д а т а
н а ч а л а

с т р о и т е л ь -
н о -

м о н т а ж -  
н ы х  р а б о т

Д а т а  
з а в е р ш е ­
н и я  р а б о т  

по  в о з в е д е ­
н и ю

к о н с т р у к ­
ц ий  ф у н д а ­

м е н то в

Д а т а  
з а в е р ш е ­
н и я  р а б о т  

п о  в о з в е д е ­
н и ю

к о н с т р у к ­
ц ий

п о д зе м н о й
ч а с ти

о б ъ е к т а

Д а т а  
з а в е р ш е ­
н и я  р а б о т  

п о  в о з в е д е ­
н и ю

к о н с т р у к ­
ц и й

н а д з е м н о й
ч а с т и

о б ъ е к т а

Д ат а
за в е р ш е н и я  

р а б о т  по 
у с т р о й с т в у  

в н у т р и ­
д о м о в ы х  

с ете й  
и н ж е н е р -  

но-
т е х н и ч е с -

к о го
о б е с п е ч е ­

н и я

Д ата  
за в е р ш е ­
н и я  р а б о т  
по  у с т р о й ­

ств у  
вн у тр и - 
п л о щ а- 
д о ч н ы х  

с ете й  
и н ж е н е р -  

н о -
т е х н и ч е с -

к о го
о б е с п е ч е ­

ния

н ия
р а зр е ш е ­

н и я  на 
в в о д

о б ъ е к т а  в 
э к с п л у ­
а тац и ю

з а с е л е ­
н ия

н ия с т р о и ­
т е л ь с т в а  
п р о б л е м ­

н ого  
м н о го ­

к в а р т и р ­
н ого  д о м а  

и (и л и )  
и н о го  

о б ъ е к т а  
н ед в и ж и ­

м ости , 
всего  

(м есяц ев )

31 32 33 34 35 3 6 37 38 39 4 0 41 42 43 44 45
п л ан . ф ак т . п л а н . ф ак т . п лан . ф ак т . п лан . ф акт. п л ан . ф акт . п л ан . ф ак т . п л а н . ф акт . план . ф ак т . п лан . ф акт . п л а н . ф акт. план . ф ак т . п л а н . ф акт. п л ан . ф ак т . план . ф а к т . план. ф акт.

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2

'

3 0 .1 0 .
2 0 2 5

2

3 20 .1 0 .
2 0 2 5

2 8 .1 1 .
2 0 2 5 3
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ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

Часть 6

№
п/п

План мероприятий по восстановлению прав граждан
Иной способ

Способ восстановления прав граждан Срок
восстановления прав 

граждан -  
участников 

строительства иным 
способом, всего 

(месяцев)

Этап 1 Этап 2 Этап 3

план. I факт. план. | факт. план. факт. план. факт. план. | факт.
46 47 48 49 50

1 - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - -

3 - - - - - - - - - -
».


