
Методика расчета показателей
оценки ведения Информационной системы управления проектами
государственного заказчика в сфере строительства (далее – ИСУП)

в субъектах Российской Федерации

Настоящая методика предназначена для проведения комплексной
оценки процессов формирования цифровой вертикали строительной
отрасли и ведения ИСУП в каждом субъекте Российской Федерации, а
также формирования целостной картины о ведении ИСУП в Российской
Федерации.

Комплексная оценка процессов формирования цифровой вертикали
строительной отрасли в каждом субъекте Российской Федерации
выполняется за счет оценки деятельности субъекта Российской
Федерации в рамках следующих направлений:

1. Качество ведения объектов капитального строительства,
находящихся на этапе оформления земельно-правовых отношений
(далее – ЗПО) в ИСУП;

2. Качество ведения объектов капитального строительства,
находящихся на этапе оформления исходно-разрешительной
документации (далее – ИРД) в ИСУП;

3. Качество ведения объектов капитального строительства,
находящихся на этапе проектно-изыскательских работ (далее – ПИР) в
ИСУП;

4. Качество ведения объектов капитального строительства,
находящихся на этапе строительно-монтажных работ (далее – СМР) в
ИСУП;

5. Обеспечение ведения объектов капитального строительства,
включенных в Подсистему информационно-аналитического обеспечения
государственной интегрированной информационной системы
"Электронный бюджет" (далее – ПИАО ГИИС "Электронный бюджет"), в
ИСУП.

Для оценки эффективности реализации направления используются
следующие показатели:

1. Качество ведения объектов капитального строительства,
находящихся на этапе ЗПО в ИСУП:

1.1. Степень полноты информации, внесенной в ИСУП, об объектах
капитального строительства, находящихся на этапе ЗПО;
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1.2. Доля объектов капитального строительства, находящихся на
этапе ЗПО, для которых в полном объеме заполнена информация в
ИСУП.

2. Качество ведения объектов капитального строительства,
находящихся на этапе ИРД в ИСУП:

2.1. Степень полноты информации, внесенной в ИСУП, об объектах
капитального строительства, находящихся на этапе ИРД;

2.2. Доля объектов капитального строительства, находящихся на
этапе ИРД, для которых в полном объеме заполнена информация в
ИСУП.

3. Качество ведения объектов капитального строительства,
находящихся на этапе ПИР в ИСУП:

3.1. Степень полноты информации, внесенной в ИСУП, об объектах
капитального строительства, находящихся на этапе ПИР;

3.2. Доля объектов капитального строительства, находящихся на
этапе ПИР, для которых в полном объеме заполнена информация в
ИСУП;

3.3. Доля объектов капитального строительства, ведение которых
осуществляется с применением информационной системы подрядчика,
осуществляющего архитектурно-строительное проектирование,
строительство, реконструкцию объектов строительства (далее – ВИС) и
ИСУП, находящихся на этапе ПИР;

3.4. Доля объектов капитального строительства в ИСУП,
находящихся на этапе ПИР и имеющих цифровую информационную
модель.

4. Качество ведения объектов капитального строительства,
находящихся на этапе СМР в ИСУП:

4.1. Степень полноты информации, внесенной в ИСУП, об объектах
капитального строительства, находящихся на этапе СМР;

4.2. Доля объектов капитального строительства, находящихся на
этапе СМР, для которых в полном объеме заполнена информация в
ИСУП;

4.3. Доля объектов капитального строительства, ведение которых
осуществляется с применением ВИС и ИСУП, находящихся на этапе
СМР;

4.4. Доля объектов капитального строительства, ведение которых
осуществляется с применением ВИС и ИСУП, находящихся на этапе СМР
и имеющих активные транзакции.
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5. Обеспечение ведения объектов капитального строительства,
включенных в Подсистему информационно-аналитического обеспечения
государственной интегрированной информационной системы
"Электронный бюджет" (далее – ПИАО ГИИС "Электронный бюджет"), в
ИСУП.

5.1. Доля объектов капитального строительства, включенных в
ПИАО ГИИС "Электронный бюджет" и связанных с ИСУП.

Актуализация значений показателей производится каждое 25 число
месяца.

Оценка деятельности субъекта Российской Федерации на основе
суммирования значений каждого показателя, характеризующего
конкретное направление и имеющего, в свою очередь, весовой
коэффициент.

Значение весового коэффициента для каждого показателя указано
в таблице 1.

Методика расчета показателей:

1. Качество ведения объектов капитального строительства,
находящихся на этапе ЗПО в ИСУП:

1.1. Степень полноты информации, внесенной в ИСУП, об
объектах капитального строительства, находящихся на этапе ЗПО.

1.1.1. Методика предназначена для определения показателя
«Степень полноты информации, внесенной в ИСУП, об объектах
капитального строительства, находящихся на этапе ЗПО». Целью
является увеличение степени полноты информации, вносимой в ИСУП,
об объектах капитального строительства, находящихся на этапе ЗПО, а
также увеличения качества вносимой в ИСУП информации.

1.1.2. Алгоритм расчета показателя:
1.1.2.1. При расчете показателя в качестве объектов капитального

строительства, находящихся на этапе ЗПО, будут учитываться
следующие:

- объекты капитального строительства, имеющие значение статуса
«ЗПО» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки объекта капитального строительства в ИСУП (далее – карточки
ОКС в ИСУП).

Степень полноты информации, вносимой в ИСУП для объектов
капитального строительства, находящихся на этапе ЗПО,



4

характеризуется заполнением обязательных полей и атрибутов для
каждого объекта капитального строительства, имеющего значение
статуса «ЗПО» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки ОКС в ИСУП.

К обязательным для заполнения полям и атрибутам относятся:
- поле «Наименование» в разделе «Информация об объекте»,

расположенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- поле «Вид объекта» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- атрибут «Вид строительства» в разделе «Информация об
объекте», доступном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- поле «Функциональное назначение» в разделе «Информация об
объекте», размещенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- атрибут «Стадия» в разделе «Информация об объекте»,
расположенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- атрибут «Состояние» в разделе «Информация об объекте»,
представленном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- внесены плановые сроки в поля «Оформление ЗПО» в разделе
«Информация об объекте», находящемся в подразделе «Подробнее об
объекте» карточки ОКС в ИСУП.

1.1.2.2. Расчет показателя осуществляется по формуле:
𝑌=

𝐾
𝐴∗ 7

∗ 100%

где:
Y – степень полноты информации, внесенной в ИСУП, об объектах

капитального строительства, находящихся на этапе ЗПО, %;
К – совокупное количество полей, наполненных информацией об

ОКС, находящихся на этапе ЗПО, в ИСУП, ед.;
A – количество объектов капитального строительства, имеющих

значение статуса «ЗПО» в поле «Состояние объекта» в разделе
«Информация об объекте», расположенном в подразделе «Подробнее
об объекте» карточки ОКС в ИСУП, ед.;
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7 – максимальное значение обязательных для заполнения полей и
атрибутов для одного объекта капитального строительства, имеющего
значение статуса «ЗПО» в поле «Состояние объекта» в разделе
«Информация об объекте», расположенном в подразделе «Подробнее
об объекте» карточки ОКС в ИСУП.

При отсутствии в ИСУП исчерпывающего перечня объектов
капитального строительства, реализуемых или планируемых к
реализации в субъекте Российской Федерации в 2024–2026 гг.,
показатель не выполняется и в системе расчета значение для указанного
показателя равняется «0».

1.2. Доля объектов капитального строительства, находящихся
на этапе ЗПО, для которых в полном объеме заполнена информация
в ИСУП.

1.2.1. Методика предназначена для определения показателя «Доля
объектов капитального строительства, находящихся на этапе ЗПО, для
которых в полном объеме заполнена информация в ИСУП». Целью
является увеличение доли объектов капитального строительства,
находящихся на этапе ЗПО, для которых в полном объеме заполнена
информация в ИСУП, а также увеличения качества вносимой в ИСУП
информации.

1.2.2. Алгоритм расчета показателя:
1.2.2.1. При расчете показателя в качестве объектов капитального

строительства, находящихся на этапе ЗПО, будут учитываться
следующие:

- объекты капитального строительства, имеющие значение статуса
«ЗПО» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки ОКС в ИСУП.

Степень полноты информации, вносимой в ИСУП для объектов
капитального строительства, находящихся на этапе ЗПО,
характеризуется заполнением обязательных полей и атрибутов для
каждого объекта капитального строительства, имеющего значение
статуса «ЗПО» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки ОКС в ИСУП.

К обязательным для заполнения полям и атрибутам относятся:



6

- поле «Наименование» в разделе «Информация об объекте»,
расположенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- поле «Вид объекта» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- атрибут «Вид строительства» в разделе «Информация об
объекте», доступном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- поле «Функциональное назначение» в разделе «Информация об
объекте», размещенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- атрибут «Стадия» в разделе «Информация об объекте»,
расположенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- атрибут «Состояние» в разделе «Информация об объекте»,
представленном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- внесены плановые сроки в поля «Оформление ЗПО» в разделе
«Информация об объекте», находящемся в подразделе «Подробнее об
объекте» карточки ОКС в ИСУП.

1.2.2.2. Расчет показателя осуществляется по формуле:
𝑌=

𝐾
𝐴∗ 100%

где:
Y – доля объектов капитального строительства, находящихся на

этапе ЗПО, для которых в полном объеме заполнена информация в
ИСУП, %;

К – количество ОКС, находящихся на этапе ЗПО, у которых
заполнены все обязательные для заполнения поля и атрибуты в ИСУП,
ед.;

A – количество объектов капитального строительства, имеющих
значение статуса «ЗПО» в поле «Состояние объекта» в разделе
«Информация об объекте», расположенном в подразделе «Подробнее
об объекте» карточки ОКС в ИСУП, ед.

При отсутствии в ИСУП исчерпывающего перечня объектов
капитального строительства, реализуемых или планируемых к
реализации в субъекте Российской Федерации в 2024–2026 гг.,
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показатель не выполняется и в системе расчета значение для указанного
показателя равняется «0».

2. Качество ведения объектов капитального строительства,
находящихся на этапе ИРД в ИСУП:

2.1. Степень полноты информации, внесенной в ИСУП, об
объектах капитального строительства, находящихся на этапе ИРД.

2.1.1. Методика предназначена для определения показателя
«Степень полноты информации, внесенной в ИСУП, об объектах
капитального строительства, находящихся на этапе ИРД». Целью
является увеличение степени полноты информации, вносимой в ИСУП,
об объектах капитального строительства, находящихся на этапе ИРД, а
также увеличения качества вносимой в ИСУП информации.

2.1.2. Алгоритм расчета показателя:
2.1.2.1. При расчете показателя в качестве объектов капитального

строительства, находящихся на этапе ИРД, будут учитываться
следующие:

- объекты капитального строительства, имеющие значение статуса
«ИРД» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки ОКС в ИСУП.

Степень полноты информации, вносимой в ИСУП для объектов
капитального строительства, находящихся на этапе ИРД,
характеризуется заполнением обязательных полей и атрибутов для
каждого объекта капитального строительства, имеющего значение
статуса «ИРД» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки ОКС в ИСУП.

К обязательным для заполнения полям и атрибутам относятся:
- поле «Наименование» в разделе «Информация об объекте»,

расположенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- поле «Вид объекта» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- атрибут «Вид строительства» в разделе «Информация об
объекте», доступном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;
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- поле «Функциональное назначение» в разделе «Информация об
объекте», размещенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- атрибут «Стадия» в разделе «Информация об объекте»,
расположенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- атрибут «Состояние» в разделе «Информация об объекте»,
представленном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- внесены плановые сроки в полях «Оформление ЗПО, ИРД» в
разделе «Информация об объекте», находящемся в подразделе
«Подробнее об объекте» карточки ОКС в ИСУП;

- поле «Муниципальное образование» в разделе «Информация об
объекте», находящемся в подразделе «Подробнее об объекте», блоке
«Адресация» карточки ОКС в ИСУП;

- поле «Строительный адрес» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» блоке «Адресация»
карточки ОКС в ИСУП;

- внесено «Главное фото объекта» в разделе «Информация об
объекте», находящемся в подразделе «Ход строительства» карточки
ОКС в ИСУП.

2.1.2.2. Расчет показателя осуществляется по формуле:
𝑌=

𝐾
𝐴∗ 10

∗ 100%

где:
Y – степень полноты информации, внесенной в ИСУП, об объектах

капитального строительства, находящихся на этапе ИРД, %;
К – совокупное количество полей, наполненных информацией об

ОКС, находящихся на этапе ИРД, в ИСУП, ед.;
A – количество объектов капитального строительства, имеющих

значение статуса «ИРД» в поле «Состояние объекта» в разделе
«Информация об объекте», расположенном в подразделе «Подробнее
об объекте» карточки ОКС в ИСУП, ед.;

10 – максимальное значение обязательных для заполнения полей
и атрибутов для одного объекта капитального строительства, имеющего
значение статуса «ИРД» в поле «Состояние объекта» в разделе
«Информация об объекте», расположенном в подразделе «Подробнее
об объекте» карточки ОКС в ИСУП.
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При отсутствии в ИСУП исчерпывающего перечня объектов
капитального строительства, реализуемых или планируемых к
реализации в субъекте Российской Федерации в 2024–2026 гг.,
показатель не выполняется и в системе расчета значение для указанного
показателя равняется «0».

2.2. Доля объектов капитального строительства, находящихся
на этапе ИРД, для которых в полном объеме заполнена информация
в ИСУП.

2.2.1. Методика предназначена для определения показателя «Доля
объектов капитального строительства, находящихся на этапе ИРД, для
которых в полном объеме заполнена информация в ИСУП». Целью
является увеличение доли объектов капитального строительства,
находящихся на этапе ИРД, для которых в полном объеме заполнена
информация в ИСУП, а также увеличения качества вносимой в ИСУП
информации.

2.2.2. Алгоритм расчета показателя:
2.2.2.1. При расчете показателя в качестве объектов капитального

строительства, находящихся на этапе ИРД, будут учитываться
следующие:

- объекты капитального строительства, имеющие значение статуса
«ИРД» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки ОКС в ИСУП.

Степень полноты информации, вносимой в ИСУП для объектов
капитального строительства, находящихся на этапе ИРД,
характеризуется заполнением обязательных полей и атрибутов для
каждого объекта капитального строительства, имеющего значение
статуса «ИРД» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки ОКС в ИСУП.

К обязательным для заполнения полям и атрибутам относятся:
- поле «Наименование» в разделе «Информация об объекте»,

расположенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- поле «Вид объекта» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;
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- атрибут «Вид строительства» в разделе «Информация об
объекте», доступном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- поле «Функциональное назначение» в разделе «Информация об
объекте», размещенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- атрибут «Стадия» в разделе «Информация об объекте»,
расположенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- атрибут «Состояние» в разделе «Информация об объекте»,
представленном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- внесены плановые сроки в полях «Оформление ЗПО, ИРД» в
разделе «Информация об объекте», находящемся в подразделе
«Подробнее об объекте» карточки ОКС в ИСУП;

- поле «Муниципальное образование» в разделе «Информация об
объекте», находящемся в подразделе «Подробнее об объекте», блоке
«Адресация» карточки ОКС в ИСУП;

- поле «Строительный адрес» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» блоке «Адресация»
карточки ОКС в ИСУП;

- внесено «Главное фото объекта» в разделе «Информация об
объекте», находящемся в подразделе «Ход строительства» карточки
ОКС в ИСУП.

2.2.2.2. Расчет показателя осуществляется по формуле:
𝑌=

𝐾
𝐴∗ 100%

где:
Y – доля объектов капитального строительства, находящихся на

этапе ИРД, для которых в полном объеме заполнена информация в
ИСУП, %;

К – количество ОКС, находящихся на этапе ИРД, у которых
заполнены все обязательные для заполнения поля и атрибуты в ИСУП,
ед.;

A – количество объектов капитального строительства, имеющих
значение статуса «ИРД» в поле «Состояние объекта» в разделе
«Информация об объекте», расположенном в подразделе «Подробнее
об объекте» карточки ОКС в ИСУП, ед.
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При отсутствии в ИСУП исчерпывающего перечня объектов
капитального строительства, реализуемых или планируемых к
реализации в субъекте Российской Федерации в 2024–2026 гг.,
показатель не выполняется и в системе расчета значение для указанного
показателя равняется «0».

3. Качество ведения объектов капитального строительства,
находящихся на этапе ПИР в ИСУП:

3.1. Степень полноты информации, внесенной в ИСУП, об
объектах капитального строительства, находящихся на этапе ПИР.

3.1.1. Методика предназначена для определения показателя
«Степень полноты информации, внесенной в ИСУП, об объектах
капитального строительства, находящихся на этапе ПИР». Целью
является увеличение степени полноты информации, вносимой в ИСУП,
об объектах капитального строительства, находящихся на этапе ПИР, а
также увеличения качества вносимой в ИСУП информации.

3.1.2. Алгоритм расчета показателя:
3.1.2.1. При расчете показателя в качестве объектов капитального

строительства, находящихся на этапе ПИР, будут учитываться
следующие:

- объекты капитального строительства, имеющие значение статуса
«ПИР» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки ОКС в ИСУП.

Степень полноты информации, вносимой в ИСУП для объектов
капитального строительства, находящихся на этапе ПИР,
характеризуется заполнением обязательных полей и атрибутов для
каждого объекта капитального строительства, имеющего значение
статуса «ПИР» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки ОКС в ИСУП.

К обязательным для заполнения полям и атрибутам относятся:
- поле «Наименование» в разделе «Информация об объекте»,

расположенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- поле «Вид объекта» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;
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- атрибут «Вид строительства» в разделе «Информация об
объекте», доступном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- поле «Функциональное назначение» в разделе «Информация об
объекте», размещенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- атрибут «Стадия» в разделе «Информация об объекте»,
расположенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- атрибут «Состояние» в разделе «Информация об объекте»,
представленном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- внесены плановые сроки в полях «ПИР; СМР» в разделе
«Информация об объекте», находящемся в подразделе «Подробнее об
объекте» карточки ОКС в ИСУП;

- поле «Муниципальное образование» в разделе «Информация об
объекте», находящемся в подразделе «Подробнее об объекте», блоке
«Адресация» карточки ОКС в ИСУП;

- поле «Строительный адрес» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» блоке «Адресация»
карточки ОКС в ИСУП;

- поле «Описание объекта» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- поле «Состояние площадки» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- указана характеристика объекта (ТЭП), в которой проставлен чек-
бокс «Является проектной мощностью» в разделе «Информация об
объекте», находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- внесено «Главное фото объекта» в разделе «Информация об
объекте», находящемся в подразделе «Ход строительства» карточки
ОКС в ИСУП;

- добавлена организация с ролью «Заказчик» в разделе
«Управление проектами», находящемся в подразделе «Управление
участниками» карточки ОКС в ИСУП;
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- добавлен участник от заказчика и назначен ответственный за
объект в разделе «Управление проектами», находящемся в подразделе
«Управление участниками» карточки ОКС в ИСУП;

- добавлен календарно-сетевой график со статусом «Базовый» в
разделе «Управление проектами», находящемся в подразделе
«Календарно-сетевой график» карточки ОКС в ИСУП;

- внесен номер договора на проектирование, указанный в разделе
"Документация" (в подразделе "Документы"), при условии, что
соответствующий документ является контрактом с предметом договора
"Проектирование", указанным в карточке ОКС в ИСУП.

3.1.2.2. Расчет показателя осуществляется по формуле:
𝑌=

𝐾
𝐴∗ 17

∗ 100%

где:
Y – степень полноты информации, внесенной в ИСУП, об объектах

капитального строительства, находящихся на этапе ПИР, %;
К – совокупное количество полей, наполненных информацией об

ОКС, находящихся на этапе ПИР, в ИСУП, ед.;
A – количество объектов капитального строительства, имеющих

значение статуса «ПИР» в поле «Состояние объекта» в разделе
«Информация об объекте», расположенном в подразделе «Подробнее
об объекте» карточки ОКС в ИСУП, ед.;

17 – максимальное значение обязательных для заполнения полей
и атрибутов для одного объекта капитального строительства, имеющего
значение статуса «ПИР» в поле «Состояние объекта» в разделе
«Информация об объекте», расположенном в подразделе «Подробнее
об объекте» карточки ОКС в ИСУП.

При отсутствии в ИСУП исчерпывающего перечня объектов
капитального строительства, реализуемых или планируемых к
реализации в субъекте Российской Федерации в 2024–2026 гг.,
показатель не выполняется и в системе расчета значение для указанного
показателя равняется «0».

3.2. Доля объектов капитального строительства, находящихся
на этапе ПИР, для которых в полном объеме заполнена информация
в ИСУП.

3.2.1. Методика предназначена для определения показателя «Доля
объектов капитального строительства, находящихся на этапе ПИР, для
которых в полном объеме заполнена информация в ИСУП». Целью
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является увеличение доли объектов капитального строительства,
находящихся на этапе ПИР, для которых в полном объеме заполнена
информация в ИСУП, а также увеличения качества вносимой в ИСУП
информации.

3.2.2. Алгоритм расчета показателя:
3.2.2.1. При расчете показателя в качестве объектов капитального

строительства, находящихся на этапе ПИР, будут учитываться
следующие:

- объекты капитального строительства, имеющие значение статуса
«ПИР» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки ОКС в ИСУП.

Степень полноты информации, вносимой в ИСУП для объектов
капитального строительства, находящихся на этапе ПИР,
характеризуется заполнением обязательных полей и атрибутов для
каждого объекта капитального строительства, имеющего значение
статуса «ПИР» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки ОКС в ИСУП.

К обязательным для заполнения полям и атрибутам относятся:
- поле «Наименование» в разделе «Информация об объекте»,

расположенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- поле «Вид объекта» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- атрибут «Вид строительства» в разделе «Информация об
объекте», доступном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- поле «Функциональное назначение» в разделе «Информация об
объекте», размещенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- атрибут «Стадия» в разделе «Информация об объекте»,
расположенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- атрибут «Состояние» в разделе «Информация об объекте»,
представленном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;
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- внесены плановые сроки в полях «ПИР; СМР» в разделе
«Информация об объекте», находящемся в подразделе «Подробнее об
объекте» карточки ОКС в ИСУП;

- поле «Муниципальное образование» в разделе «Информация об
объекте», находящемся в подразделе «Подробнее об объекте», блоке
«Адресация» карточки ОКС в ИСУП;

- поле «Строительный адрес» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» блоке «Адресация»
карточки ОКС в ИСУП;

- поле «Описание объекта» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- поле «Состояние площадки» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- указана характеристика объекта, (ТЭП) в которой проставлен чек-
бокс «Является проектной мощностью» в разделе «Информация об
объекте», находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- внесено «Главное фото объекта» в разделе «Информация об
объекте», находящемся в подразделе «Ход строительства» карточки
ОКС в ИСУП;

- добавлена организация с ролью «Заказчик» в разделе
«Управление проектами», находящемся в подразделе «Управление
участниками» карточки ОКС в ИСУП;

- добавлен участник от заказчика и назначен ответственный за
объект в разделе «Управление проектами», находящемся в подразделе
«Управление участниками» карточки ОКС в ИСУП;

- добавлен календарно-сетевой график со статусом «Базовый» в
разделе «Управление проектами», находящемся в подразделе
«Календарно-сетевой график» карточки ОКС в ИСУП;

- внесен номер договора на проектирование, указанный в разделе
"Документация" (в подразделе "Документы"), при условии, что
соответствующий документ является контрактом с предметом договора
"Проектирование", указанным в карточке ОКС в ИСУП.

3.2.2.2. Расчет показателя осуществляется по формуле:
𝑌=

𝐾
𝐴∗ 100%

где:



16

Y – доля объектов капитального строительства, находящихся на
этапе ПИР, для которых в полном объеме заполнена информация в
ИСУП, %;

К – количество ОКС, находящихся на этапе ПИР, у которых
заполнены все обязательные для заполнения поля и атрибуты в ИСУП,
ед.;

A – количество объектов капитального строительства, имеющих
значение статуса «ПИР» в поле «Состояние объекта» в разделе
«Информация об объекте», расположенном в подразделе «Подробнее
об объекте» карточки ОКС в ИСУП, ед.

При отсутствии в ИСУП исчерпывающего перечня объектов
капитального строительства, реализуемых или планируемых к
реализации в субъекте Российской Федерации в 2024–2026 гг.,
показатель не выполняется и в системе расчета значение для указанного
показателя равняется «0».

3.3. Доля объектов капитального строительства, ведение
которых осуществляется с применением ВИС и ИСУП, находящихся
на этапе ПИР.

3.3.1. Методика предназначена для определения показателя «Доля
объектов капитального строительства, ведение которых осуществляется
с применением ВИС и ИСУП, находящихся на этапе ПИР». Целью
является увеличение доли объектов капитального строительства,
находящихся на этапе ПИР, ведение, которых осуществляется с
применением ВИС и ИСУП, и дальнейший переход к обмену документами
исключительно в электронном машиночитаемом виде.

3.3.2. Алгоритм расчета показателя:
3.3.2.1. При расчете показателя в качестве объектов капитального

строительства, находящихся на этапе ПИР и ведение которых
осуществляется с применением ВИС, будут учитываться следующие:

- объекты капитального строительства, имеющие значение статуса
«ПИР» в поле «Состояние объекта» в разделе «Подробнее об объекте»
в ИСУП и для которых в государственном или муниципальном контракте
предусмотрена необходимость организации электронного
документооборота технической документации в области строительства и
градостроительства;

- объекты капитального строительства, имеющие значение статуса
«ПИР» в поле «Состояние объекта» в разделе «Подробнее об объекте»
в ИСУП и для которых заключено дополнительное соглашение к
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государственному или муниципальному контракту, в соответствии с
которым предусмотрена необходимость организации электронного
документооборота технической документации в области строительства и
градостроительства;

При этом подрядчикам, осуществляющим архитектурно-
строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов
строительства, необходимо применять в своей деятельности
информационную систему, обеспечивающую возможность
автоматизации и управления строительными процессами.

3.3.2.2. Расчет показателя осуществляется по формуле:
𝑌=

𝐾
𝐴∗ 100%

где:
Y – доля объектов капитального строительства, ведение которых

осуществляется с применением ВИС и ИСУП, находящихся на этапе
ПИР, %;

К – количество объектов капитального строительства, ведение
которых осуществляется с применением ВИС и ИСУП, находящихся на
этапе ПИР, ед.;

A – количество объектов капитального строительства, имеющих
значение статуса «ПИР» в поле «Состояние объекта» в разделе
«Информация об объекте», расположенном в подразделе «Подробнее
об объекте» карточки ОКС в ИСУП, ед.

При отсутствии в ИСУП исчерпывающего перечня объектов
капитального строительства, реализуемых или планируемых к
реализации в субъекте Российской Федерации в 2024–2026 гг.,
показатель не выполняется и в системе расчета значение для указанного
показателя равняется «0».

3.4. Доля объектов капитального строительства в ИСУП,
находящихся на этапе ПИР и имеющих цифровую информационную
модель.

3.4.1. Методика предназначена для определения показателя «Доля
объектов капитального строительства в ИСУП, находящихся на этапе
ПИР и имеющих цифровую информационную модель». Целью является
увеличение доли объектов капитального строительства, имеющих
цифровую информационную модель в ИСУП.

3.4.2. Алгоритм расчета показателя:
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3.4.2.1. При расчете показателя в качестве объектов капитального
строительства, находящихся на этапе ПИР и имеющих цифровую
информационную модель, будут учитываться объекты капитального
строительства, имеющих значение статуса «ПИР» в поле «Состояние
объекта» в разделе «Информация об объекте», расположенном в
подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в ИСУП и
подпадающие под действие Постановления Правительства Российской
Федерации от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случая, при котором
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или
осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом,
ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства,
обеспечиваются формирование и ведение информационной модели
объекта капитального строительства».

3.4.2.2. Расчет показателя осуществляется по формуле:
𝑌=

𝐾
𝐴∗ 100%

где:
Y – доля объектов капитального строительства в ИСУП,

находящихся на этапе ПИР и имеющих цифровую информационную
модель, %;

К – объектов капитального строительства в ИСУП, находящихся на
этапе ПИР и имеющих цифровую информационную модель, ед.;

A – количество объектов капитального строительства, имеющих
значение статуса «ПИР» в поле «Состояние объекта» в разделе
«Информация об объекте», расположенном в подразделе «Подробнее
об объекте» карточки ОКС в ИСУП, ед.

При отсутствии в ИСУП исчерпывающего перечня объектов
капитального строительства, реализуемых или планируемых к
реализации в субъекте Российской Федерации в 2024–2026 гг.,
показатель не выполняется и в системе расчета значение для указанного
показателя равняется «0».

4. Качество ведения объектов капитального строительства,
находящихся на этапе СМР в ИСУП:

4.1. Степень полноты информации, внесенной в ИСУП, об
объектах капитального строительства, находящихся на этапе СМР.

4.1.1. Методика предназначена для определения показателя
«Степень полноты информации, внесенной в ИСУП, об объектах
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капитального строительства, находящихся на этапе СМР». Целью
является увеличение степени полноты информации, вносимой в ИСУП,
об объектах капитального строительства, находящихся на этапе СМР, а
также увеличения качества вносимой в ИСУП информации.

4.1.2. Алгоритм расчета показателя:
4.1.2.1. При расчете показателя в качестве объектов капитального

строительства, находящихся на этапе СМР, будут учитываться
следующие:

- объекты капитального строительства, имеющие значение статуса
«СМР» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки ОКС в ИСУП.

Степень полноты информации, вносимой в ИСУП для объектов
капитального строительства, находящихся на этапе СМР,
характеризуется заполнением обязательных полей и атрибутов для
каждого объекта капитального строительства, имеющего значение
статуса «СМР» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки ОКС в ИСУП.

К обязательным для заполнения полям и атрибутам относятся:
- поле «Наименование» в разделе «Информация об объекте»,

расположенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- поле «Вид объекта» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- атрибут «Вид строительства» в разделе «Информация об
объекте», доступном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- поле «Функциональное назначение» в разделе «Информация об
объекте», размещенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- атрибут «Стадия» в разделе «Информация об объекте»,
расположенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- атрибут «Состояние» в разделе «Информация об объекте»,
представленном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;
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- внесены плановые сроки в полях «ПИР; СМР; Ввод в
эксплуатацию» в разделе «Информация об объекте», находящемся в
подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в ИСУП;

- поле «Муниципальное образование» в разделе «Информация об
объекте», находящемся в подразделе «Подробнее об объекте», блоке
«Адресация» карточки ОКС в ИСУП;

- поле «Строительный адрес» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» блоке «Адресация»
карточки ОКС в ИСУП;

- поле «Координаты» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» блоке «Адресация»
карточки ОКС в ИСУП;

- поле «Описание объекта» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- поле «Состояние площадки» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- указана характеристика объекта (ТЭП), в которой проставлен чек-
бокс «Является проектной мощностью» в разделе «Информация об
объекте», находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- внесено «Главное фото объекта» в разделе «Информация об
объекте», находящемся в подразделе «Ход строительства» карточки
ОКС в ИСУП;

- добавлена организация с ролью «Заказчик» в разделе
«Управление проектами», находящемся в подразделе «Управление
участниками» карточки ОКС в ИСУП;

- добавлен участник от заказчика и назначен ответственный за
объект в разделе «Управление проектами», находящемся в подразделе
«Управление участниками» карточки ОКС в ИСУП;

- добавлен календарно-сетевой график со статусом «Базовый» в
разделе «Управление проектами», находящемся в подразделе
«Календарно-сетевой график» карточки ОКС в ИСУП;

- загружена документация, (при условии более 3-х документов),
добавленных в разделе "Документация" (в подразделе "Документы"),
указанным в карточке ОКС в ИСУП;

- внесен номер договора на проектирование, указанный в разделе
"Документация" (в подразделе "Документы"), при условии, что
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соответствующий документ является контрактом с предметом договора
"Проектирование", указанным в карточке ОКС в ИСУП;

- внесен «Номер закупки» (номер ППЗ) в карточке контракта, в
разделе "Документация" (в подразделе "Документы"), указанным в
карточке ОКС в ИСУП.

4.1.2.2. Расчет показателя осуществляется по формуле:
𝑌=

𝐾
𝐴∗ 20

∗ 100%

где:
Y – степень полноты информации, внесенной в ИСУП, об объектах

капитального строительства, находящихся на этапе СМР, %;
К – совокупное количество полей, наполненных информацией об

ОКС, находящихся на этапе СМР, в ИСУП, ед.;
A – количество объектов капитального строительства, имеющих

значение статуса «СМР» в поле «Состояние объекта» в разделе
«Информация об объекте», расположенном в подразделе «Подробнее
об объекте» карточки ОКС в ИСУП, ед.;

20 – максимальное значение обязательных для заполнения полей
и атрибутов для одного объекта капитального строительства, имеющего
значение статуса «СМР» в поле «Состояние объекта» в разделе
«Информация об объекте», расположенном в подразделе «Подробнее
об объекте» карточки ОКС в ИСУП.

При отсутствии в ИСУП исчерпывающего перечня объектов
капитального строительства, реализуемых или планируемых к
реализации в субъекте Российской Федерации в 2024–2026 гг.,
показатель не выполняется и в системе расчета значение для указанного
показателя равняется «0».

4.2. Доля объектов капитального строительства, находящихся
на этапе СМР, для которых в полном объеме заполнена информация
в ИСУП.

4.2.1. Методика предназначена для определения показателя «Доля
объектов капитального строительства, находящихся на этапе СМР, для
которых в полном объеме заполнена информация в ИСУП». Целью
является увеличение доли объектов капитального строительства,
находящихся на этапе СМР, для которых в полном объеме заполнена
информация в ИСУП, а также увеличения качества вносимой в ИСУП
информации.

4.2.2. Алгоритм расчета показателя:
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4.2.2.1. При расчете показателя в качестве объектов капитального
строительства, находящихся на этапе СМР, будут учитываться
следующие:

- объекты капитального строительства, имеющие значение статуса
«СМР» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки ОКС в ИСУП.

Степень полноты информации, вносимой в ИСУП для объектов
капитального строительства, находящихся на этапе СМР,
характеризуется заполнением обязательных полей и атрибутов для
каждого объекта капитального строительства, имеющего значение
статуса «СМР» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки ОКС в ИСУП.

К обязательным для заполнения полям и атрибутам относятся:
- поле «Наименование» в разделе «Информация об объекте»,

расположенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- поле «Вид объекта» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- атрибут «Вид строительства» в разделе «Информация об
объекте», доступном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- поле «Функциональное назначение» в разделе «Информация об
объекте», размещенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- атрибут «Стадия» в разделе «Информация об объекте»,
расположенном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- атрибут «Состояние» в разделе «Информация об объекте»,
представленном в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- внесены плановые сроки в полях «ПИР; СМР; Ввод в
эксплуатацию» в разделе «Информация об объекте», находящемся в
подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в ИСУП;

- поле «Муниципальное образование» в разделе «Информация об
объекте», находящемся в подразделе «Подробнее об объекте», блоке
«Адресация» карточки ОКС в ИСУП;
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- поле «Строительный адрес» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» блоке «Адресация»
карточки ОКС в ИСУП;

- поле «Координаты» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» блоке «Адресация»
карточки ОКС в ИСУП;

- поле «Описание объекта» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- поле «Состояние площадки» в разделе «Информация об объекте»,
находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в
ИСУП;

- указана характеристика объекта (ТЭП), в которой проставлен чек-
бокс «Является проектной мощностью» в разделе «Информация об
объекте», находящемся в подразделе «Подробнее об объекте» карточки
ОКС в ИСУП;

- внесено «Главное фото объекта» в разделе «Информация об
объекте», находящемся в подразделе «Ход строительства» карточки
ОКС в ИСУП;

- добавлена организация с ролью «Заказчик» в разделе
«Управление проектами», находящемся в подразделе «Управление
участниками» карточки ОКС в ИСУП;

- добавлен участник от заказчика и назначен ответственный за
объект в разделе «Управление проектами», находящемся в подразделе
«Управление участниками» карточки ОКС в ИСУП;

- добавлен календарно-сетевой график со статусом «Базовый» в
разделе «Управление проектами», находящемся в подразделе
«Календарно-сетевой график» карточки ОКС в ИСУП;

- загружена документация, (при условии более 3-х документов),
добавленных в разделе "Документация" (в подразделе "Документы"),
указанным в карточке ОКС в ИСУП;

- внесен номер договора на проектирование, указанный в разделе
"Документация" (в подразделе "Документы"), при условии, что
соответствующий документ является контрактом с предметом договора
"Проектирование", указанным в карточке ОКС в ИСУП;

- внесен «Номер закупки» (номер ППЗ) в карточке контракта, в
разделе "Документация" (в подразделе "Документы"), указанным в
карточке ОКС в ИСУП.

4.2.2.2. Расчет показателя осуществляется по формуле:
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𝑌=
𝐾
𝐴∗ 100%

где:
Y – доля объектов капитального строительства, находящихся на

этапе СМР, для которых в полном объеме заполнена информация в
ИСУП, %;

К – количество ОКС, находящихся на этапе СМР, у которых
заполнены все обязательные для заполнения поля и атрибуты в ИСУП,
ед.;

A – количество объектов капитального строительства, имеющих
значение статуса «СМР» в поле «Состояние объекта» в разделе
«Информация об объекте», расположенном в подразделе «Подробнее
об объекте» карточки ОКС в ИСУП, ед.

При отсутствии в ИСУП исчерпывающего перечня объектов
капитального строительства, реализуемых или планируемых к
реализации в субъекте Российской Федерации в 2024–2026 гг.,
показатель не выполняется и в системе расчета значение для указанного
показателя равняется «0».

4.3. Доля объектов капитального строительства, ведение
которых осуществляется с применением ВИС и ИСУП, находящихся
на этапе СМР.

4.3.1. Методика предназначена для определения показателя «Доля
объектов капитального строительства, ведение которых осуществляется
с применением ВИС и ИСУП, находящихся на этапе СМР». Целью
является увеличение доли объектов капитального строительства,
находящихся на этапе ПИР, ведение, которых осуществляется с
применением ВИС и ИСУП, и дальнейший переход к обмену документами
исключительно в электронном машиночитаемом виде.

4.3.2. Алгоритм расчета показателя:
4.3.2.1. При расчете показателя в качестве объектов капитального

строительства, находящихся на этапе СМР и ведение которых
осуществляется с применением ВИС, будут учитываться следующие:

- объекты капитального строительства, имеющие значение статуса
имеющих значение статуса «СМР» в поле «Состояние объекта» в
разделе «Информация об объекте», расположенном в подразделе
«Подробнее об объекте» карточки ОКС в ИСУП и для которых в
государственном или муниципальном контракте предусмотрена
необходимость организации электронного документооборота
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технической документации в области строительства и
градостроительства;

- объекты капитального строительства, имеющие значение статуса
«имеющих значение статуса «СМР» в поле «Состояние объекта» в
разделе «Информация об объекте», расположенном в подразделе
«Подробнее об объекте» карточки ОКС в ИСУП в ИСУП и для которых
заключено дополнительное соглашение к государственному или
муниципальному контракту, в соответствии с которым предусмотрена
необходимость организации электронного документооборота
технической документации в области строительства и
градостроительства;

При этом подрядчикам, осуществляющим архитектурно-
строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов
строительства, необходимо применять в своей деятельности
информационную систему, обеспечивающую возможность
автоматизации и управления строительными процессами.

4.3.2.2. Расчет показателя осуществляется по формуле:
𝑌=

𝐾
𝐴∗ 100%

где:
Y – доля объектов капитального строительства, ведение которых

осуществляется с применением ВИС и ИСУП, находящихся на этапе
СМР, %;

К – количество объектов капитального строительства, ведение
которых осуществляется с применением ВИС и ИСУП, находящихся на
этапе СМР, ед.;

A – количество объектов капитального строительства, имеющих
значение статуса имеющих значение статуса «СМР» в поле «Состояние
объекта» в разделе «Информация об объекте», расположенном в
подразделе «Подробнее об объекте» карточки ОКС в ИСУП, ед.

При отсутствии в ИСУП исчерпывающего перечня объектов
капитального строительства, реализуемых или планируемых к
реализации в субъекте Российской Федерации в 2024–2026 гг.,
показатель не выполняется и в системе расчета значение указанного
показателя равняется «0».

4.4. Доля объектов капитального строительства, ведение
которых осуществляется с применением ВИС и ИСУП, находящихся
на этапе СМР и имеющих активные транзакции.
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4.4.1. Методика предназначена для определения показателя «Доля
объектов капитального строительства, ведение которых осуществляется
с применением ВИС и ИСУП, находящихся на этапе СМР и имеющих
активные транзакции». Целью является увеличение доли объектов
капитального строительства, находящихся на этапе СМР, ведение,
которых осуществляется с применением ВИС и ИСУП на постоянной
основе.

4.4.2. Алгоритм расчета показателя:
4.4.2.1. При расчете показателя в качестве объектов капитального

строительства, находящихся на этапе СМР и ведение которых
осуществляется с применением ВИС, будут учитываться следующие:

- объекты капитального строительства, имеющие значение статуса
«СМР» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки ОКС в ИСУП и для которых в государственном или
муниципальном контракте предусмотрена необходимость организации
электронного документооборота технической документации в области
строительства и градостроительства;

- объекты капитального строительства, имеющие значение статуса
«СМР» в поле «Состояние объекта» в разделе «Информация об
объекте», расположенном в подразделе «Подробнее об объекте»
карточки ОКС в ИСУП и для которых заключено дополнительное
соглашение к государственному или муниципальному контракту, в
соответствии с которым предусмотрена необходимость организации
электронного документооборота технической документации в области
строительства и градостроительства;

При расчете показателя под активными транзакциями понимается
еженедельное выполнение не менее одной транзакции в рамках обмена
исполнительной документацией между государственным заказчиком или
муниципальным заказчиком и подрядчиком, осуществляющим
архитектурно-строительное проектирование, строительство,
реконструкцию объектов строительства.

При этом подрядчикам, осуществляющим архитектурно-
строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов
строительства, необходимо применять в своей деятельности
информационную систему, обеспечивающую возможность
автоматизации и управления строительными процессами.

4.4.2.2. Расчет показателя осуществляется по формуле:
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𝑌=
𝐾
𝐴∗ 100%

где:
Y – доля объектов капитального строительства, ведение которых

осуществляется с применением ВИС и ИСУП, находящихся на этапе СМР
и имеющих активные транзакции, %;

К – количество объектов капитального строительства, ведение
которых осуществляется с применением ВИС и ИСУП, находящихся на
этапе СМР и имеющих активные транзакции, шт.;

A – количество объектов капитального строительства, имеющих
значение статуса «СМР» в поле «Состояние объекта» в разделе
«Информация об объекте», расположенном в подразделе «Подробнее
об объекте» карточки ОКС в ИСУП, ед.

При отсутствии в ИСУП исчерпывающего перечня объектов
капитального строительства, реализуемых или планируемых к
реализации в субъекте Российской Федерации в 2024–2026 гг.,
показатель не выполняется и в системе расчета значение указанного
показателя равняется «0».

5. Обеспечение ведения объектов капитального строительства,
включенных в Подсистему информационно-аналитического
обеспечения государственной интегрированной информационной
системы "Электронный бюджет" (далее – ПИАО ГИИС "Электронный
бюджет"), в ИСУП:

5.1. Доля объектов капитального строительства, включенных
в ПИАО ГИИС "Электронный бюджет" (с участием средств
федерального бюджета) и связанных с ИСУП.

5.1.1. Методика предназначена для определения показателя «Доля
объектов капитального строительства, включенных в ПИАО ГИИС
«Электронный бюджет» (с участием средств федерального бюджета) и
связанных с ИСУП». Целью является увеличение доли объектов
капитального строительства, включенных в ПИАО ГИИС "Электронный
бюджет" (с участием средств федерального бюджета) и связанных с
ИСУП».

5.1.2. Алгоритм расчета показателя:
5.1.2.1. Расчет показателя осуществляется по формуле:

𝑌=
𝐾
𝐴∗ 100%

где:



28

Y – доля объектов капитального строительства, включенных в ПИАО
ГИИС "Электронный бюджет" (с участием средств федерального
бюджета) и связанных с ИСУП, %;

К – количество объектов капитального строительства, реализуемых
или планируемых к реализации в субъекте Российской Федерации в
2024–2026 гг., включенных в ИСУП и подлежащих связке с ПИАО ГИИС
"Электронный бюджет", ед.;

А – количество объектов капитального строительства, включенных
в ПИАО ГИИС "Электронный бюджет" (с участием средств федерального
бюджета) и связанных с ИСУП, ед.

При отсутствии в ИСУП исчерпывающего перечня объектов
капитального строительства, реализуемых или планируемых к
реализации в субъекте Российской Федерации в 2024–2026 гг.,
показатель не выполняется и в системе расчета значение указанного
показателя равняется «0».

Таблица 1
Весовые коэффициенты
показателей оценки ведения
ИСУП в субъектах Российской
Федерации

№
п/п Наименование показателя Значение весового

коэффициента

1. Качество ведения объектов капитального строительства,
находящихся на этапе ЗПО в ИСУП

1.1.
Степень полноты информации, внесенной в ИСУП,
об объектах капитального строительства,
находящихся на этапе ЗПО

0,02

1.2.
Доля объектов капитального строительства,
находящихся на этапе ЗПО, для которых в полном
объеме заполнена информация в ИСУП

0,02

2. Качество ведения объектов капитального строительства,
находящихся на этапе ИРД в ИСУП

2.1. Степень полноты информации, внесенной в ИСУП, 0,03
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№
п/п Наименование показателя Значение весового

коэффициента

об объектах капитального строительства,
находящихся на этапе ИРД

2.2
Доля объектов капитального строительства,
находящихся на этапе ИРД, для которых в полном
объеме заполнена информация в ИСУП

0,03

3. Качество ведения объектов капитального строительства,
находящихся на этапе ПИР в ИСУП

3.1.
Степень полноты информации, внесенной в ИСУП,
об объектах капитального строительства,
находящихся на этапе ПИР

0,04

3.2.
Доля объектов капитального строительства,
находящихся на этапе ПИР, для которых в полном
объеме заполнена информация в ИСУП

0,04

3.3.
Доля объектов капитального строительства, ведение
которых осуществляется с применением ВИС и
ИСУП, находящихся на этапе ПИР

0,1

3.4
Доля объектов капитального строительства в ИСУП,
находящихся на этапе ПИР и имеющих цифровую
информационную модель

0,02

4. Качество ведения объектов капитального строительства,
находящихся на этапе СМР в ИСУП

4.1.
Степень полноты информации, внесенной в ИСУП,
об объектах капитального строительства,
находящихся на этапе СМР

0,1

4.2
Доля объектов капитального строительства,
находящихся на этапе СМР, для которых в полном
объеме заполнена информация в ИСУП

0,1

4.3
Доля объектов капитального строительства, ведение
которых осуществляется с применением ВИС и
ИСУП, находящихся на этапе СМР

0,2

4.4

Доля объектов капитального строительства, ведение
которых осуществляется с применением ВИС и
ИСУП, находящихся на этапе СМР и имеющих
активные транзакции

0,25

5. Обеспечение ведения объектов капитального строительства,
включенных в ПИАО ГИИС "Электронный бюджет", в ИСУП

5.1. Доля объектов капитального строительства, 0,05
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№
п/п Наименование показателя Значение весового

коэффициента

включенных в ПИАО ГИИС "Электронный бюджет" и
связанных с ИСУП



Список рассылки

№
п/п Организация Адрес

1 Правительство Ярославской области МЭДО

2 Правительство Курганской области МЭДО

3 Правительство Республики Калмыкия МЭДО

4 Правительство Рязанской области МЭДО

5 Правительство Самарской области МЭДО

6 Правительство Ульяновской области МЭДО

7 Администрация Астраханской области МЭДО

8 Правительство Ростовской области МЭДО

9 Администрация Смоленской области МЭДО

10 Администрация Тамбовской области МЭДО

11 Администрация Тверской области МЭДО

12 Правительство Тульской области МЭДО

13 Правительство Республики Крым г. Симферополь МЭДО

14 Правительство Республики Чувашия МЭДО

15 Правительство Калининградской области МЭДО

16 Правительство Оренбургской области МЭДО

17 Правительство Пермского края МЭДО

18 Правительство Республики Дагестан МЭДО

19 Правительство Республики Карелия МЭДО



20 Правительство Республики Коми МЭДО

21 Правительство Республики Марий Эл МЭДО

22 Правительство Республики Татарстан МЭДО

23 Правительство Саратовской области МЭДО

24 Правительство Ставропольского края МЭДО

25 Правительство Удмуртской Республики МЭДО

26 Правительство Чеченской Республики МЭДО

27 Правительство Республики Мордовия МЭДО

28 Правительство Республики Северная Осетия -
Алания МЭДО

29 Администрация Главы и Правительства Республики
Ингушетия МЭДО

30 Правительство Еврейской автономной области МЭДО

31 Правительство Забайкальского края МЭДО

32 Правительство Камчатского края МЭДО

33 Администрация Магаданской области МЭДО

34 Правительство Приморского края МЭДО

35 Правительство Республики Тыва МЭДО

36 Правительство Свердловской области МЭДО

37 Правительство Республики Алтай МЭДО

38 Администрация Алтайского края МЭДО

39 Администрация Кемеровской области - Кузбасса МЭДО

40 Правительство Новосибирской области МЭДО



41 Администрация Томской области МЭДО

42 Правительство Ямало-Ненецкого автономного
округа МЭДО

43 Правительство Амурской области МЭДО

44 Правительство Иркутской области МЭДО

45 Правительство Красноярского края МЭДО

46 Правительство Республики Башкортостан МЭДО

47 Администрации Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия МЭДО

48 Правительство Республики Хакасия МЭДО

49 Правительство Тюменской области МЭДО

50 Правительство Хабаровского края МЭДО

51 Правительство Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры МЭДО

52 Правительство Челябинской области МЭДО

53 Правительство Чукотского автономного округа МЭДО

54 Администрация и правительство Республики Саха
(Якутия) МЭДО

55 Правительство Сахалинской области МЭДО

56 Правительство Омской области МЭДО

57 Администрация Краснодарского края МЭДО

58 Администрация Псковской области МЭДО

59 Правительство Ивановской области МЭДО

60 Правительство Мурманской области МЭДО

61 Правительство Архангельской области МЭДО



62 Администрация Брянской области МЭДО

63 Администрация Волгоградской области МЭДО

64 Администрация Костромской области МЭДО

65 Администрация Курской области МЭДО

66 Администрация Липецкой области МЭДО

67 Администрация Ненецкого автономного округа МЭДО

68 Правительство Новгородской области МЭДО

69 Правительство Санкт-Петербурга МЭДО

70 Администрация главы и кабинета министров
Республики Адыгея МЭДО

71 Правительство Белгородской области МЭДО

72 Правительство Воронежской области МЭДО

73 Правительство Кабардино-Балкарской Республики МЭДО

74 Правительство Калужской области МЭДО

75 Правительство Карачаево-Черкесской Республики МЭДО

76 Правительство Кировской области МЭДО

77 Правительство Ленинградской области МЭДО

78 Правительство Нижегородской области МЭДО

79 Правительство Орловской области МЭДО

80 Правительство Пензенской области МЭДО

81 Правительство Москвы МЭДО

82 Правительство Вологодской области МЭДО



83 Правительство г. Севастополь МЭДО

84 Администрация Владимирской области МЭДО

85 Правительство Московской обл. МЭДО

86 Администрация Главы Донецкой Народной
Республики МЭДО

87 Администрация Главы Луганской Народной
Республики МЭДО

88 Администрация Губернатора и Правительства
Запорожской области МЭДО

89 Администрация Губернатора и Правительства
Херсонской области МЭДО


